


○燃焼設備（1号炉）




燃焼設備解体後




燃焼設備据付中

○燃焼ガス冷却設備（1号炉）



ボイラ解体後



ボイラ据付中

○通風設備（1号炉）



誘引通風機電動機据付完了

◆令和6年10月～令和7年4月

10月より1号炉の解体が始まり、令和7年1月中まで行いました。その後ごみ投入ホッパ、給じん装置、給じん冷却ファン、押込送風機・制御盤、風道、誘引通風機電動機・制御盤の据付が完了しました。燃焼設備、ボイラ水冷壁、蒸発水管、二次・三次過熱器を据付中です。

◆令和7年5月～

5月からボイラ節炭器、ボイラ給水ポンプの据付を行います。7月から燃焼設備焼却炉ケーシング据付、耐火物工事、保温工事、計装工事を10月まで行う予定です。